

## Справка об исполнении Инвестиционной программы за I квартал 2026 года

В ходе реализации Инвестиционной программы за I квартал 2026 года выполнены следующие мероприятия:

Приобретены автомобили специальные «Мультилифт» в количестве 2-х единиц в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, в том числе на уплату лизинговых платежей на приобретение специализированной техники для обеспечения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленными порядком предоставления субсидии и заключенным соглашением № 70 от 11.09.2025.

В рамках обеспечения функционирования временной схемы обработки ТКО завершен основной этап заключения контрактов. Заключены следующие ключевые договоры:

По обеспечению инженерной инфраструктурой:

Договор энергоснабжения (№ ЯО00006762 от 01.08.2025) и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (№ 1025Н0195 от 28.08.2025).

По строительно-монтажным работам:

Договор подряда № 13 и № 14 от 31.12.2025 на выполнение комплекса работ по подготовке строительной площадки; договор подряда № 02-25 от 03.09.2025 на строительство двух ангаров мусоросортировочного комплекса, а также договор подряда на выполнение работ по ограждению (бн от 31.12.2025).

По оснащению технологическим оборудованием:

Договор на поставку линии сортировки ТКО проектной мощностью 149 тыс. тонн в год и установки по утилизации отходов (№ ТКО2-01/26ЭМГ от 29.01.2026), договор поставки оборудования для перегрузочной станции (№ ТКО4-02/26ЭМГ от 26.02.2026).

В настоящий момент на объекте ведется комплекс строительно-монтажных работ по подготовке строительной площадки, а также осуществляются мероприятия по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям.

### Информацию по освоению средств субсидии


*Данные на 31.03.2026*

Наименование	Кол-во	План	Факт		
			Заключено	Оплачено	Остаток
<b>2025 г. Субсидия 19 800 000,00</b>					
Специализированная техника (мультилифт)	2 ед.	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>19 800 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>-</b>
<b>СУБСИДИЯ 249 065 869,41</b>					
Комплект оборудования (мусоросортировочный комплекс мощностью 149 тыс. тонн ТКО в год)	1 ед.	135 964 025,00	132 842 000,00	92 989 400,00	39 852 600,00
Мусороперегрузочная установка с прессом и пандусом с мощностью 2000 куб м./сут.	1 ед.	23 772 892,41	26 144 000,00	13 072 000,00	13 072 000,00

Техническое присоединение к электроэнергии	300 кВт	4 493 645,18	4 493 645,18	449 364,52	4 044 280,66
СМР		84 835 306,82	61 760 898,70	43 127 098,50	18 633 800,20
<b>ИТОГО:</b>		<b>249 065 869,41</b>	<b>225 240 543,88</b>	<b>149 637 863,02</b>	<b>75 602 680,86</b>

На 31.03.2026 остаток средств субсидии составляет 23 825 325,53 рублей.

Первый заместитель  
генерального директора



Н.В. Егорова